
FORMATION LUXFORMAPRO - MANAGEMENT ET LEADERSHIP

MANAGEMENT DE PROJETS

7 heures

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières 
nouveautés

COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET	

APPRENDRE À DÉMARRER UN PROJET ET DÉFINIR LES OBJECTIFS ET 
LES PARTIES PRENANTES	

> Définition et importance de la gestion de projet
> Principales phases d’un projet (initiation, planification, exécution, contrôle, 
clôture)
> Rôles et responsabilités d’un chef de projet

Atelier de mise en situation :autour de l’organisation d’un mariage 

Informations et inscriptions : Chloé LUX - Tél : 06 42 53 78 91 - contact@luxformapro.com

OBJECTIFS

LES + DE CETTE FORMATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, 
ENCADREMENT

SUIVI ET ÉVALUATION

TARIFS

> Étude de faisabilité 
> Définition des objectifs SMART 
> Identification et analyse des parties prenantes avec le RACI	

Atelier :  Les participants sont invités à prendre le rôle de wedding planner pour 
étudier la faisabilité du mariage commandé, définir les objectifs des futurs mariés 
et identifier les différentes parties prenantes

PLANIFIER EFFICACEMENT UN PROJET & MAITRISER LES OUTILS ET 
TECHNIQUES DE PLANIFICATION

> Décomposition du projet en tâches 
> Estimation des ressources et des durées 
> Élaboration du planning
> Gestion des risques

APPRENDRE À SUIVRE UN PROJET & SAVOIR AJUSTER EN FONCTION DES 
IMPRÉVUS

> Suivi de l’avancement (délais, coût, performance)
> Gestion des équipes  
> Gestion des changements
> Communication & rapport	

Atelier :  Dans l‘organisation du mariage, les participants seront exposés à des 
situations d’imprévus, afin de tester leur réaction par rapport à la partie théorique

> Acquérir une compréhension claire des principes de 
base de la gestion de projets y compris les phases, les 
méthodologies et les outils utilisés
> Savoir planifier efficacement un projet en définissant 
les objectifs, les livrables, les tâches et les ressources 
nécessaires
> Apprendre à allouer et gérer les ressources humaines, 
financières et matérielles pour optimiser la performance 
du projet
> Identifier, analyser et gérer les risques pouvant affecter 
le projet
> Apprendre à suivre l’avancement du projet, à mesurer 
la performance et à ajuster le plan en fonction des écarts
> Savoir gérer les demandes de changement et les 
imprévus tout en minimisant l’impact sur le projet
> Développer des compétences en communication pour 
interagir efficacement avec toutes les parties prenantes 
du projet
> Mettre en pratique les connaissances théoriques 
à travers des études de cas, des simulations et des 
exercices pratiques

> Ateliers pratiques
> Etudes de cas
> Formateur expérimenté dans le management de 
projets

Toute personne souhaitant acquérir une méthodologie 
simple de la gestion de projets.
Aucun prérequis n’est nécessaire.

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la 
formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et 
pratiques (cas concrets, exemples d’application)
Mise à disposition d’un support pédagogique à l’issue 
de la formation
Consultants selectionnés pour leurs compétences 
pédagogiques, expertise métier et expériences 
professionnelles

Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

850 € HT - Réf : #10020

Validité 31 décembre 2026

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJETS POUR ORGANISER, PLANIFIER ET 
MENER À BIEN VOS OBJECTIFS AVEC MÉTHODE ET EFFICACITÉ

Atelier :  Dans leur rôle de wedding planner, les participants devront identifier les 
différentes tâches nécessaires à la préparation d’un mariage, estimer les moyens 
à disposition, élaborer un planning et identifier les risques

CONNAÎTRE LES ÉTAPES FINALES D’UN PROJET & CAPITALISER LES 
RETOURS D’EXPÉRIENCES	

> Livraison des livrables
> Évaluation du projet  
> Leçons apprises & capitalisation
> Documentation finale et archivage	

Echanges sous forme de questions/réponses


